Planänderung gezeichnet von:
ARGE Tunnel Cannstatt S21 (ATC S21)
Innerer Nordbahnhof 1
70191 Stuttgart
Tel. 0711 / 259 70 -0
Datum: 23.10.2013

Verlegung Bolzplatz zum Betriebsgelände " Alte Meierei "

Fussgängerhilfsbrücke

Kopframpe um 6m nach Süden verlegt

Verladerampe um 6m verlegt

BE – Fläche

Zufahrtweg

Rettungswaggon Rettungsfahrzeuge für Gleisfeld Stuttgart Hbf

Innereinigungsanlage

Gleise 642/643/644/645/658/659 nach Bedarf für Böschung überschüttet

Zufahrtsmöglichkeit zur geplanten Tankanlage der DBAG

Hilfsbrücke

Brücke über die Ehrmannstraße

Vorausichtlicher Standort der geplanten Tankanlage der DBAG

Entsorgungswaggons

Zu betankende Lokomotive

Bauphase 5

- Herstellung Baugrube Ehmannstraße Teilabschnitt 3
- Herstellung offene Bauweise Ehmannstraße Teilabschnitt 1 und 3
- Herstellung Unterfahrung Abstellbahnhof

Legende

- bestehende Straßen und Wege
- Straßen und Wege während der Bauzeit
- DB – Betriebsfläche während der Bauzeit
- BE – Flächen
- Bauaktivitäten
- Fertige Bauwerke
- Fußgängerstege
- Hilfsbrücken
- Abbruch
- Böschung
- Planung alt, Planänderungsverfahren

Höhenangaben im NEUEN SYSTEM:
Höhendifferenz zw. altem (württ.) System und Neuen System

Stuttgart 21

NUR ZUR INFORMATION

DB

Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart

Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart – Augsburg
Bereich Stuttgart – Wendlingen mit Flughafenanbindung

Planfeststellungsabschnitt 1.5 Zuführung Feuerbach/Bad Cannstatt – Generalplanung
Bau-km -4.0–90.340 bis Bau-km -0.4 -42.000 / Stat. -4.8–64.359 bis Bau-km -0.4–42.000

PFA 1.5

Geographische Codierung			Blattschnittcodierung		Organisatorische Codierung				
1.5	0 0	0 0	X X X X	X X X X	P	L 0 1	L K 6 P	0 0
RFA	Bauabschnitt	Blattschnitt	Streckennummer	Bezirk	Phase	Planzeichen	Gewerk Ebene	Planinhalt	Index

Auftraggeber
DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Räpplenstraße 17
70191 Stuttgart
Tel. 0711 / 933 19 200
Fax. 0711 / 933 19 495

Projektsteuerung
Drees & Sommer
Infra Consult & Management GmbH
Leuschnerstraße 2
70173 Stuttgart
Tel. 07 11 / 22 28 33 – 10
Fax. 07 11 / 22 29 33 – 90

Planer – bearbeitet im Auftrag der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Planungsgemeinschaft 9/Mv für Stuttgart 21 PFA 1.5
SPEICHERMANN GmbH
Tübinger Straße 19
70178 Stuttgart
Tel. 0711/ 22 42–0
Fax. 0711/ 22 42–249
INGENIEURBÜRO VÖSSING
Theodor-Heuss-Straße 6
70174 Stuttgart
Tel. 0711/ 22 55 89–0
Fax. 0711/ 22 55 89–30

Stuttgart, den 17.12.02

Bauzustände Abstellbahnhof

Bauphase V

	Datum	Name
Gezeichnet	12/02	Ballaci (SI)
Bearbeiter	12/02	Spohlinger (SI)

Maßstab 1:500

"Urheberschutz" - Alle Rechte bei der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Änderungsvermerke

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Umgestaltung der Abstellgleise in bergmännischem Tunnelvortrieb Einfall Rampe/ne und Hilfsbrücken		gez. Lay

Genehmigung:

Datum	Unterschrift

Planungsrechtliche Zulassungsentscheidung erteilt am 19. März 2014 55150-551pb/005-2304#016 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart
Im Auftrag Burger

Freigabe DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
gez. Lay
Datum: 19.12.2013

Ersatz für Plan-Nr. Phase Index
Ersetzt durch Plan-Nr.

Anlage: Planfeststellungsunterlagen
Anlage 14.2.2
Blatt 4A von 5

I:\Infra1\5379\Planung\14_Gepl.\Anlerfügung\13_Bauabgabe\5000PKEP.DWG