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Gesamtinhaltsverzeichnis 
______________________ 

 
A Zusammenfassender Erläuterungsbericht 
0 Glossar und Abkürzungsverzeichnis 
 
1 Erläuterungsbericht 
 
I Allgemeiner Teil 
 
 1 Die Darstellung der Neubaustrecke Stuttgart – Ulm im Überblick 
  
 1.1 Das Bahnprojekt Stuttgart 21 
 1.2 Die Neubaustrecke 
 1.3 Das Bahnprojekt Neu-Ulm 21 
 
 
 2 Begründung für die Neubaustrecke Stuttgart – Ulm, einschließlich der 
  Umgestaltung der Bahnknoten Stuttgart und Ulm/Neu-Ulm 
 
 2.1  Grundlagen 
 2.1.1 Rechtliche Grundlagen für den Bau der NBS Stuttgart Ulm 
 2.1.2  Die Bedeutung des Vorhabens für den europäischen Infrastrukturleitplan 
 2.1.3  Rechtliche Grundlagen für die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart 
 2.1.4  Verkehrliche Notwendigkeit der Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart 
 2.2 Die Beschreibung der heutigen Situation 
 2.2.1 Leistungsbetrachtung der Hauptabfuhrstrecke Stuttgart – Ulm 
 2.2.2 Der Bahnknoten Stuttgart 
 2.2.2.1 Leistungsbetrachtung des Bahnknotens Stuttgart 
 2.2.2.2 Die Infrastruktur des Stuttgarter Hauptbahnhofs und seines unmittelbaren Umfelds 
 2.2.2.3 Der Stuttgarter Hauptbahnhof im städtebaulichen Umfeld 
 2.2.3 Die Filderregion und die Landkreise Reutlingen und Tübingen im bestehenden Netz 
  der DB AG 
 2.2.4 Die Region Ulm/Neu-Ulm im bestehenden Netz der DB AG 
 2.2.4.1 Leistungsbetrachtung des Bahnknotens Ulm/Neu-Ulm 
 2.2.4.2 Die Infrastruktur der Bahnhöfe Ulm und Neu-Ulm und ihres unmittelbaren Umfeldes 
 2.2.4.3 Die Bahnhöfe Ulm und Neu-Ulm im städtebaulichen Umfeld 
 2.3  Längerfristige Anforderungen an den Korridor Stuttgart – Ulm und den  
  Bahnknoten Stuttgart 
 2.3.1 Die Entwicklung des Betriebsszenarios 
 2.3.2 Leitbilder des Betriebsszenarios 
 2.3.2.1 Einflussgrößen für die Bedarfs- und Angebotsprognose 
 2.3.2.2 Der Integrale Taktfahrplan im Betriebsszenario 2015 
 2.3.3 Das Betriebsszenario 2015: Das künftige Verkehrsaufkommen auf der Relation 
  Mannheim – Stuttgart – Ulm und in den Bahnknoten Stuttgart und Ulm/Neu-Ulm 
 2.4 Anforderungen an die Streckenleistungsfähigkeit im Korridor  
  Stuttgart – Plochingen/Wendlingen - Ulm 
 2.4.1 Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Bahnknotens Stuttgart 
 2.4.1.1 Anforderungen an die künftige Eisenbahninfrastruktur des Bahnknotens Stuttgart 
 2.4.1.2 Anforderungen an die Infrastruktur des Hauptbahnhofs und seines unmittelbaren 
  Umfeldes 
 2.4.2 Anforderungen an die künftige Eisenbahninfrastruktur der Filder und der Landkreise  
  Reutlingen und Tübingen 
 2.4.3 Anforderungen an die künftige Eisenbahninfrastruktur der Region Ulm/ Neu-Ulm 
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 2.5 Die vorhandenen Bahnanlagen und die künftigen Anforderungen im 
  Bahnknoten Stuttgart 
 2.5.1 Verkehrliche Mindestanforderungen aus dem Streckenkorridor 
  Stuttgart - Plochingen/Wendlingen - Ulm 
 2.5.2 Weitergehende Schlussfolgerungen für den Bahnknoten Stuttgart 
 2.5.2.1 Verkehrliche und betriebliche Schlussfolgerungen 
 2.5.2.2 Schlussfolgerungen für den Stuttgarter Hauptbahnhof 
 2.5.2.3 Schlussfolgerungen aus den städtebaulichen Anforderungen 
 2.5.3 Schlussfolgerungen für die Erschließung der Filder und der Landkreise 
  Reutlingen und Tübingen 
 2.5.4 Schlussfolgerungen für die Erschließung der Region Ulm/Neu-Ulm 
 2.6 Fazit 
 
 
 3 Planungsgeschichte und Grundvorgaben der DB bzw. der DB AG 
 
 3.1 Bisherige Planung der NBS Stuttgart – Ulm 
 3.1.1 Die Strecke Stuttgart – Ulm im Bundesverkehrswegeplan 1985 
 3.1.2 Das Grundkonzept von Prof. Heimerl 
 3.1.3 Das Grundkonzept der Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG 
  für die künftige Infrastruktur 
 3.2 Die weiteren Planungen der ABS/NBS Stuttgart – Ulm – Augsburg 
 3.2.1 Festlegung der großräumigen Varianten 
 3.2.2 Die Rahmenkonzeption der K (Filstaltrasse) und H (autobahnnahe Trasse) 
 3.2.3 Variantenalternativen der Rahmenkonzeptionen H und K 
 3.2.4 Die autobahnnahe Trasse 
 3.3 Weitere Modifikation der beiden Rahmenkonzepte 
 3.3.1 Das Konzept “Netz 21” und die Rahmenkonzepte der Strecke Stuttgart – Ulm 
 3.3.2 Kleinräumige Varianten im Raum Stuttgart 
 3.3.3  Der Beschluss des Vorstandes der Deutschen Bundesbahn 
 3.4 Die Entwicklung zum Projekt Stuttgart 21 
 3.4.1 Die Variante Rosensteinbahnhof 
 3.4.2 Die Variante H’ 
 3.4.3 Die Variante H 
 3.4.4 Die Entstehung des Synergiekonzepts Stuttgart 21 
 3.5 Trassenalternativen im Bereich der Neubaustrecke 
 3.6 Trassenalternativen im Bereich des Bahnknotens Ulm/Neu-Ulm 
 3.7 Die Fortschreibung der Planungen seit Juli 1998 
 
 
 4 Verfahrensschritte des Abschnitts Stuttgart 21 
  [Das Kapitel 4 ist in den Abschnitten Stuttgart 21 einerseits und Neubaustrecke und 
   Neu-Ulm 21 andererseits jeweils unterschiedlich.] 
 
 4.1 Die Machbarkeitsstudie 
 4.2 Das Vorprojekt 
 4.3 Die Rahmenvereinbarung 
 4.4 Das Raumordnungsverfahren 
 4.4.1 Die Antragstrasse des Raumordnungsverfahrens 
 4.4.2 Die Varianten LEAN, KOMBI und Rosensteinbahnhof 
 4.4.3 Die Variante D 4 
 4.4.4 Die Raumordnerische Beurteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart als 
  Raumordnungsbehörde 
 4.4.5 Optimierungswünsche bzw. Prüfaufträge des Regierungspräsidiums Stuttgart als 
  Raumordnungsbehörde 
 4.4.6 Maßgaben des Regierungspräsidiums Stuttgart als Raumordnungsbehörde 
 4.4.7 Planungsempfehlungen des Regierungspräsidiums Stuttgart als  
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  Raumordnungsbehörde 
 4.5 Die Abschnittsbildung 
 4.6 Das Scoping-Verfahren 
 
 
 5 Kurzdarstellung der Alternativenentscheidungen 
 
 5.1 Methodik der Alternativenentscheidung 
 5.1.1 Allgemeine Vorgehensweise 
 5.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen der Alternativenentscheidung 
 5.1.3 Ziele der Planung 
 5.1.4 Beurteilungskriterien 
 5.2 Ergebnis der Alternativen- und Variantenuntersuchung  
 5.2.1 Vergleich der Alternativen zur Lösung des Bahnknotens Stuttgart 
 5.2.2 Vergleich der großräumigen Alternativen für den Abschnitt Wendlingen - Ulm (Neubau- 
  strecke) 
 5.2.3 Vergleich der Alternativen zur Lösung des Bahnknotens Ulm/Neu-Ulm 
 5.3 Gesamtbetrachtung 
 
 
 6 Beschreibung der geplanten Baumaßnahmen allgemein 
 
 6.1 Streckenverlauf 
 6.2 Technische Parameter 
 6.3 Rettungswegekonzept in den Tunnels 
 6.4 Bahnhöfe/Hochbauten 
 6.5 Oberleitung und Bahnstromversorgung 
 6.6 Leit- und Sicherungstechnik  
 6.7 Bauabläufe 
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II  Alternativentscheidung Aus-und Neubaustrecke 
  Stuttgart - Augsburg 
  (Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung 
  und Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart) 
 
 1  Methodik der Alternativenentscheidung 
 
 1.1  Allgemeine Vorgehensweise 
 1.1.1  1. Bewertungsstufe 
 1.1.2  2. Bewertungsstufe 
 1.1.3  3. Bewertungsstufe 
 1.1.4  Abschnittsbezogene Abwägung 
 
 1.2  Rechtliche Vorgaben 
 1.2.1  Bundesschienenwegeausbaugesetz 
 1.2.2  Raumordnungsverfahren 
 1.2.3  Alternativenauswahl 
 1.2.4 Ergebnis 
 
 1.3  Ziele des Vorhabenträgers 
  
 1.4  Bewertungskriterien 
 1.4.1  Übersicht 
 1.4.2  Bewertungskriterien 
 
 2  Die großräumigen Konzepte 
 
 2.1  Alternative H25 (autobahnnahe Trasse) 
 2.1.1  Beschreibung 
 2.1.2  Investitionen 
 
 2.2  Alternative H’25 
 2.2.1  Beschreibung 
 2.2.2  Investitionen 
 
 2.3  Alternative K12,5 (Filstaltrasse) 
 2.3.1  Beschreibung 
 2.3.2  Investitionen 
 
 2.4  Alternative K’12,5 
 2.4.1  Beschreibung 
 2.4.2  Investitionen 
 
 2.5  Alternative K25 (Neukonzeption der Filstaltrasse) 
 2.5.1  Beschreibung 
 2.5.2  Investitionen 
 
 2.6  Alternative K’25 
 2.6.1  Beschreibung 
 2.6.2  Investitionen 
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 2.7  Bewertung 
 2.7.1  Eisenbahnbetrieb und -verkehr 
 2.7.2  Flächeninanspruchnahme 
 2.7.3  Umweltbelange 
 2.7.4  Wasser 
 2.7.5  Siedlungsstrukturen 
 2.7.6  Investitionen/Wirtschaftlichkeit 
 
 2.8  Ergebnis 
 
 3  Der Bahnknoten Stuttgart 
 
 3.1  Alternative 1: Beibehaltung des Kopfbahnhofs  
  (im folgenden: LEAN) 
 3.1.1  Beschreibung 
 3.1.2  Kleinräumige Varianten zur Lösung ”Beibehaltung des  
  Kopfbahnhofs” (Planungskonzeption) 
 3.1.3  Zusammenfassende Bewertung der Alternativen mit  
  Beibehaltung des Kopfbahnhofs (LEAN) 
 3.1.4  Variante Stuttgart 21 mit Kopfbahnhof (vorgeschlagen von 
  Umkehr Stuttgart und vom Architekturforum) 
 
 3.2  Alternative 2: Kombinationslösung (im folgenden: KOMBI) 
 3.2.1  Beschreibung 
 3.2.2  Kleinräumige Varianten zur Kombinationslösung 
 3.2.3  Zusammenfassende Bewertung der Alternative KOMBI 
 
 3.3  Alternative 3: Verlegung des Hauptbahnhofs aus  
  der Innenstadt (Rosensteinbahnhof) 
 3.3.1  Beschreibung 
 3.3.2 Kleinräumige Varianten zur Lösung ”Verlegung des  
  Hauptbahnhofs aus der Innenstadt” 
 3.3.3  Zusammenfassende Bewertung der Alternative ”Verlegung des  
  Hauptbahnhofs aus der Innenstadt” 
 
 3.4 Alternative 4: Durchgangsbahnhof (Stuttgart 21) 
 3.4.1  Beschreibung 
 3.4.2  Zusammenfassende Bewertung der Alternative 4 
 
 3.5 Vergleichende Gegenüberstellung der Alternativen 
 3.5.1  Eisenbahnbetriebliche und technische Kriterien 
 3.5.2 Verknüpfungsbedingungen 
 3.5.3  Umweltbelange 
 3.5.4  Landwirtschaft 
 3.5.5  Eigentumsbetroffenheit 
 3.5.6 Bauleitplanung und sonstige Planungen Dritter 
 3.5.7 Notwendige Folgemaßnahmen 
 3.5.8  Investitionen/Wirtschaftlichkeit 
 3.5.9 Ergebnis 
 
 3.6 Kleinräumige Varianten der Alternative 4 
 3.6.1 Stadtbereich 
 3.6.2 Varianten im Regionalbereich Filder 
 3.6.3 Varianten im Bereich Wendlingen 
 3.6.4 Ergebnis der Untersuchung der kleinräumigen Varianten 
 
 4 Weitere von Dritten vorgeschlagene Planungsalternativen 
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 4.1 Planungsalternative ”Stuttgart 21/30”  
  (eingebracht von Herrn Focke) 
 4.1.1  Darstellung 
 4.1.2  Bewertung 
 
 4.2  Planungsalternative ”S 21 OPTI” (eingebracht von  
  der Bürgerinitiative Schnellbahntrasse e.V. Kirchheim  
  und Weilheim und Umgebung) 
 4.2.1  Darstellung 
 4.2.2  Bewertung 
 
 4.3  Planungsalternativen ”Gaus”, ”Pro” u.a. (eingebracht von  
  Herrn Senator Wedler) 
 4.3.1  Alternative ”Gaus” 
 4.3.2  Varianten zur Führung der Zulaufgleise im Stadtbereich 
 4.3.3  Variante D 5 
  
 4.4  Planungsalternative der Gäubahnführung über die  
  Landhauskreuzung (eingebracht von der FDP-Fraktion  
  des Regionalparlaments u.a.) 
 4.4.1  Darstellung 
 4.4.2  Bewertung 
 
 4.5  Planungsalternative von Herrn Spengler 
 4.5.1  Darstellung 
 4.5.2  Bewertung 
 
 4.6  Planungsalternative ”Varia” (eingebracht von Herrn Bauer) 
 4.6.1  Darstellung 
 4.6.2  Bewertung 
 
 4.7  Planungsalternative von Herrn Otto 
 4.7.1  Darstellung 
 4.7.2  Bewertung 
 
 4.8  Planungsalternative von Herrn Schumacher 
 4.8.1  Darstellung 
 4.8.2  Bewertung 
 
 4.9  Planungsalternative von Herrn Weinschenk 
 4.9.1  Darstellung 
 4.9.2  Bewertung 
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 4.10  Planungsalternative ”Öko-Lösung” (eingebracht von  
  Herrn Wondrak) 
 4.10.1  Darstellung 
 4.10.2  Bewertung 
 
 4.11  Planungsalternative von Herrn Lepke 
 4.11.1  Darstellung 
 4.11.2  Bewertung 
 
 4.12  Planungsalternative von Herrn Petermann 
 4.12.1  Darstellung 
 4.12.2  Bewertung 
 
 4.13  Planungsalternative von Herrn Reuter 
 4.13.1  Darstellung 
 4.13.2  Bewertung 
 
 4.14  Planungsalternative von Herrn Spellenberg 
 4.14.1  Darstellung 
 4.14.2 Bewertung 
 
 4.15  Planungsalternative Zuffenhausen 21 
 4.15.1  Darstellung 
 4.15.2  Bewertung 
 
 4.16  Planungsalternative von Herrn Gerlach 
 4.16.1  Darstellung 
 4.16.2  Bewertung 
 
 4.17  Planungsalternative von Herrn Mader 
 4.17.1  Darstellung 
 4.17.2  Bewertung 
 
 4.18  Planungsalternative von Herrn Jörger 
 4.18.2  Darstellung 
 4.18.2  Bewertung 
 
 4.19  Planungsalternative von Herrn Klingenburg 
 4.19.1  Darstellung 
 4.19.2  Bewertung 
 
 5  Gesamtbetrachtung 
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III Beschreibung des Planfeststellungsbereichs 
 
 1 Beschreibung des Planfeststellungsabschnitts 1.1 
 
 1.1 Allgemeines 
 1.2 Trasse und Gradiente 
 1.3 Ingenieur- und Hydrogeologie 
 1.4 Beschreibung der Strecke mit betroffenen Bauwerken, 
  Verkehrsanlagen und weiteren Anlagen Dritter 
 1.5 Der neue Hauptbahnhof 
 1.5.1 Variantenentscheidung neues Bahnhofsgebäude 
 1.5.2 Die Beschreibung des neuen Hauptbahnhofs 
 1.6 Rückbau und Umbau von Eisenbahnbetriebsanlagen 
 1.7 Baulogistik 
 1.7.1 Einleitung 
 1.7.2 Untersuchung der möglichen Transportmittel 
 1.7.3 Beschreibung und Bewertung der möglichen Standorte für ein  
  Logistikzentrum 
 1.7.4 Entscheidung des Vorhabenträgers 
 
 
 2 Beschreibung der vorgesehenen Baumaßnahme und der untersuchten 
  technischen Lösung 
 
 2.1 Ingenieurbauwerke der Bahn  
 2.1.1 Allgemeines 
 2.1.2 Nordkopf des DB-Tunnels einschließlich Schwallbauwerk Nord und  
  Rettungszufahrt Nord 
 2.1.3 Trogkonstruktion der Bahnhofshalle 
 2.1.4 Aufgehende Konstruktion der Bahnhofshalle 
 2.1.5 Südkopf des DB-Tunnels 
 2.1.6 Schwallbauwerk Süd (siehe auch Anlage 10) 
 2.1.7 Umbau des S-Bahntunnels 
 2.2 Streckenausrüstung 
 2.2.1 Oberbau 
 2.2.2 Elektrifizierung (16 2/3 Hz)  
 2.2.3 Schaltanlagen 
 2.2.4 Elektrotechnische Anlagen (50 Hz)  
 2.2.5 Leit- und Sicherungstechnik 
 2.2.6 Telekommunikation für die Betriebsanlagen der Eisenbahnen des Bundes 
 2.3 Die Gebäude des Hauptbahnhofs 
 2.3.1 Historie 
 2.3.2 Planung 
 2.3.3 Konstruktion 
 2.3.4 Haustechnik 
 2.4 Künftige verkehrliche Erschließung 
 2.4.1 Allgemeines und Grundlage 
 2.4.2 Individuelle und öffentliche Verkehrserschließung 
 2.4.3 Fußgängeranlagen im Bonatzgebäude und in der Bahnhofshalle 
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2.5 Genehmigungsbedürftige technische Sonderlösungen  
 2.5.1 Längsneigungen des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs ≥ 2,5 ‰ 
 2.5.2 Gleisüberquerende Fluchtwege 
 2.5.3 Schotterbettbegrenzung 
 2.5.4 Anordnung und Ausbildung der Innenwände im Nord- und Südkopf 
 2.5.5 Fluchtwegbreite in den Tunneln 
 2.5.6 bodenbündige Abdeckung im Personentunnel Ebene 0 
 2.5.7 Steigungsverhältnis der Treppen im Nordkopf 
 
 
 3 Anlagen Dritter als notwendige Folgemaßnahmen 
 
 3.1 Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
 3.1.1 Planungsgrundlagen 
 3.1.2 Verkehrliche Aufgabenstellung 
 3.1.3 Die Variantenentscheidung 
 3.1.4 Entwurfselemente 
 3.1.5 Linienführung 
 3.1.6 Fahrbahn (Oberbau) 
 3.1.7 Tunnel bergmännische Bauweise 
 3.1.8 Tunnel in offener Bauweise 
 3.1.9 Brandschutz- und Rettungskonzept, Rettungseinrichtungen 
 3.1.10 Streckenausrüstung 
 3.1.11 Entwässerung 
 3.2 Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 3.2.1 Planungsgrundlagen 
 3.2.2 Die Ausgangssituation 
 3.2.3 Variantenentscheidung 
 3.2.4 Entwurfselemente 
 3.2.5 Linienführung 
 3.2.6 Fahrbahn (Oberbau) 
 3.2.7 Neue Ingenieurbauwerke der Stadtbahn 
 3.2.8 Entwässerung der Stadtbahnbauwerke 
 3.2.9 Bestehende Tunnelstrecken 
 3.2.10 Grundwasser und geologische Verhältnisse 
 3.2.11 Verbau der offenen Baugruben 
 3.2.12 Brandschutz- und Rettungskonzept 
 3.2.13 Streckenausrüstung 
 3.2.14 Freianlagen 
 3.2.15 Erschließung der neuen Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 3.2.16 Tages- und Kunstlicht 
 3.3 Verlängerung Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz 
 3.3.1 Ausgangssituation 
 3.3.2 Variantenentscheidung 
 3.3.3 Gradientenverlauf der Fahrspuren im Straßentunnel 
 3.3.4 Konstruktion Tunnel 
 3.3.5 Konstruktion Rampe 
 3.3.6 Entwässerung 
 3.3.7 Baudurchführung 

3.4 Wege-/Erschließungsnetz 
3.4.1 Klettpassage 
3.4.2 Cannstatter Straße und ZOB 

 3.4.3 Anhebung Schillerstraße zwischen Gebhard-Müller-Platz und Steg über die 
Schillerstraß 

 3.4.4 Wege im Park 
 3.4.5 Fuß- und Radverkehr außerhalb des Hauptbahnhofs 



Planfeststellungsabschnitt 1.1, Gesamtinhaltsverzeichnis - 10 - 

 3.5 Entwässerungskanäle 
 3.5.1 Düker Hauptsammler West (HS West) 
 3.5.2 Düker Cannstatter Straße 
 3.5.3 Düker Nesenbach 
 3.5.4 Sonstige Hauptsammler 
 3.6 Leitungen Dritter 
 3.6.1 Allgemeines 
 3.6.2 Fernheizkanal Heilbronner Straße 
 3.6.3 Medienkanal Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
 3.6.4 Medienkanal Mittlerer Schloßgarten 
 
 
 4 Brandschutz- und Rettungskonzept 
 
 4.1 Zufahrten und Wege 
 4.1.1 Nordkopf  
 4.1.2 Bahnhofshalle und Gebäude des Hauptbahnhofs 
 4.1.3 Südkopf  
 4.1.4 Auswirkung der Planungsänderung auf das Brandschutz- und Rettungskonzept 
 4.2 Anlagen des Brandschutz- und Rettungskonzeptes 
 4.2.1 Bauliche Maßnahmen zur Fremdrettung im Nord- und Südkopf 
 4.2.2 Betriebstechnische Ausstattung zur Selbst- und Fremdrettung 
  im Nord- und Südkopf 
 4.2.3 Anlagen für den Personen- und Sachschutz bei Bahnhofshalle  
  und Gebäuden des Hauptbahnhofs 
 4.2.4 Schwallbauwerk Süd 
 
 
 5 Ver- und Entsorgung 
 
 5.1 Entwässerung 
 5.1.1 Entwässerung Nordkopf 
 5.1.2 Entwässerung Bahnhofshalle 
 5.1.3 Entwässerung Südkopf 
 5.1.4 Entwässerung der Gebäude des Hauptbahnhofs 
 5.1.5  Entwässerung der Freiflächen des Hauptbahnhofs 
 5.1.6 Hydrotechnische Berechnung der nach Abschnitt 5.1.4 und 5.1.5/ 
  Anlage 7.1.6.5 abzuführenden Schmutz-  und Regenwässer 
 5.1.7 Wasserrechtlicher Tatbestand 
 5.2 Wasserversorgung 
 5.2.1 Trinkwasser 
 5.2.2 Löschwasser 
 5.2.3 Sprinkleranlagen 
 5.3 Stromversorgung 
 5.3.1 Bonatzgebäude 
 5.3.2 Bahnhofshalle 
 5.3.3 Nördliches Bahnhofsgebäude 
 5.3.4 Ver- und Entsorgungsgebäude 
 5.4 Gasversorgung 
 5.5 Wärmeversorgung 
 5.6 Lüftung 
 5.7 Kommunikationstechnik 
 5.8 Tages- und Kunstlicht 
 5.8.0 Grundlagen 
 5.8.1 Bahnhofshalle 
 5.8.2 Bonatzgebäude 
 5.8.3 Ver- und Entsorgungsgebäude 
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5.8.34 Nördliches Bahnhofsgebäude 
 5.8.45 Tiefgarage Nördliches Bahnhofsgebäude  
 5.8.56 Freianlagen 
 5.9 Fördertechnik 
 5.9.1 Bonatzgebäude 
 5.9.2 Bahnhofshalle 
 5.9.3 Nördliches Bahnhofsgebäude 
 
 
 6 Baudurchführung 
 
 6.1 Bauphasen Ingenieurbauwerke der Bahn 
 6.1.1 Nordkopf des DB-Tunnels einschließlich Schwallbauwerk Nord 
  und Rettungszufahrt Nord 
 6.1.2 Trogkonstruktion der Bahnhofshalle 
 6.1.3 Aufgehende Konstruktion der Bahnhofshalle 
 6.1.4 Südkopf des DB-Tunnels einschließlich Schwallbauwerk Süd 
 6.1.5 Umbau des S-Bahntunnels 
 6.1.6 Bauablauf Herstellung Baugrube Hauptbahnhof 
 6.2 Bauablauf der Gebäude des Hauptbahnhofs 
 6.2.1 Umbau des Bonatzgebäudes 
 6.2.2 Nutzer 
 6.3 Bauphasen Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
 6.3.1 Abzweigungsbauwerk im Kreuzungsbereich der Heilbronner Straße / 
  Friedrichstraße / Kriegsbergstraße und Arnulf-Klett-Platz 
 6.3.2 Einmündungsbauwerk vor der Haltestelle Türlenstraße 
 6.3.3 Tunnel bergmännische Bauweise 
 6.4 Bauphasen Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 6.4.1 Bauphase 1 
 6.4.2 Bauphase 2 
 6.4.3 Bauphase 3 
 6.4.4 Bauphase 4 
 6.4.5 Auswirkungen auf den Stadtbahnbetrieb beim Umbau der 
  bestehenden Tunnelblöcke 
 6.4.6 Erschließung der bestehenden und neuen Haltestelle während 
  der Umbauzeit 
 6.5 Bauphasen für sonstige notwendige Folgemaßnahmen 
 6.5.1 Düker Hauptsammler West mit Kanal Lautenschlagerstraße 
 6.5.2 Fernheizkanal Heilbronner Straße und Medienkanal  
  Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
 6.5.3 Düker Cannstatter Straße 
 6.5.4 Medienkanal Mittlerer Schloßgarten 
 6.5.5 Düker Nesenbach 
 6.6 Umbau Gleisvorfeld 
 6.7 Baulogistik 
 6.8 Auswirkungen der Baumaßnahmen auf den Straßenverkehr 
 
 
 7 Bauzeit 
 
 8 Grundeigentum 
 
 8.1 Grunderwerb 
 8.1.1 Auswirkungen der Planungsänderung auf den Grunderwerb 
 8.1.2 Auswirkungen der Planungsänderung Fluchtwege auf den Grunderwerb 
 8.2 Beweissicherung 
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 9 Auswirkungen des Bauvorhabens 
 
 9.1 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)  
 9.1.1 Schutzgutbezogene Konfliktanalyse 
 9.1.2 Vermeidung und Minderung von wesentlichen Umweltbelastungen 
  sowie mögliche Maßnahmen zur Kompensation 
 9.1.3 Auswirkungen der Planungsänderung auf die Schutzgüter des UVPG 
 9.2 Schall- und Erschütterungstechnische Untersuchungen 
 9.2.1 Schalltechnische Untersuchung – Bahnbetrieb 
 9.2.2 Schalltechnische Untersuchung – Bauliche Eingriffe in Straßen 
 9.2.3 Schalltechnische Untersuchung - Baubetrieb 
 9.2.4 Erschütterungstechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
 9.2.5 Erschütterungstechnische Untersuchung – Baubetrieb 
 9.2.6 Auswirkungen der Planungsänderung auf die Immissionssituation 
 9.3 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
 9.4 Ingenieurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke 
 9.5 Verwertung und Ablagerung von Erdmassen 
 9.6 Elektrische und magnetische Felder 
 9.7 Klima und Lufthygiene 
 9.8 Aerodynamik, Mikro-Druckwelle 
 
 
 10 Wasserrechtliche Belange 
 
 10.1 Grundwasser 
 10.2 Mineralwasser 
 10.3 Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren 
 
 
 11 Denkmalrechtliche Belange 
 
 
 11.1 Denkmalrechtliche Grundlagen 
 11.1.1 Denkmalfähigkeit (§ 2 Abs.1 DSchG) 
 11.1.2 Denkmalwürdigkeit (§ 2 Abs.1 DSchG) 
 11.1.3 Zumutbarkeit der Erhaltung (§ 6 DSchG) 
 11.2 Bonatzgebäude 
 11.2.1 Allgemeines 
 11.2.2 Begründung der baulichen Veränderungen am Bonatzgebäude 
 11.3 Ehemaliges Direktionsgebäude der DB 
 11.3.1 Beschreibung des Denkmals 
 11.3.2 Beschreibung der Varianten 
 11.3.3 Zumutbarkeit der Erhaltung - Kostenvergleich der Varianten 
 11.3.4 Entscheidung des Vorhabenträgers 
 11.4 Sonstige vom Vorhaben betroffene Denkmale 
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2 Übersichtspläne 
 
 2.1 Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz 
 2.2 Netz der DB AG 
 2.3 Gesamtübersichtsplan der ABS / NBS Stuttgart - Ulm - Augsburg 
 2.4 Gesamtübersichtsplan Stuttgart 21 
 2.5 Blatt 1 B Städtebaulicher Gesamtplan 
 2.6 Übersichtslageplan PFA 1.1 
 2.7 Übersichtshöhenplan in Kilometrierungsachse, Bau-km -1.5 bis Bau-km +1.5 
 
 
3 Bauwerksverzeichnis 
 
  Erläuterung 
  Zuordnung der baulichen Anlagen zu den Betriebsanlagen und Anlagen Dritter  
  Bahnanlagen Nr. 1.1001 bis 1.2000 
  Bauwerke der Bahn Nr. 1.2001 bis 1.3000 
  Gebäude des Hauptbahnhofs sowie  
  zugehörige Frei- und Verkehrsanlagen Nr. 1.3001 bis 1.4000 
  Stadtbahnbauwerke Nr. 1.4001 bis 1.5000 
  Leitungen, Kanäle, Düker Nr. 1.5001 bis 1.6000 
  Straßenmaßnahmen Nr. 1.6001 bis 1.7000 
  Sonstiges Nr. 1.7001 bis 1.8000 
   Nr.G1 bis G4, A1 
 
 
4 Lagepläne 
 
 4.1 Blatt 1G Lageplan Nord, Gleis-/Bahnsteigebene, Ebene (-1)  
 4.2 Blatt 1E Lageplan Nord, Zugangsebene, Ebene 0 
 4.3 Blatt 1E Lageplan Nord, Draufsicht, Ebene (+1) 
 4.4 Blatt 1D Lageplan Süd, Gleis-/Bahnsteigebene, Ebene (-1)  
 4.5 Blatt 1E Lageplan Süd, Zugangsebene, Ebene 0 
 4.6 Blatt 1D Lageplan Süd, Draufsicht, Ebene (+1) 
 4.7 Blatt 1E Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
 4.8  Lageplan S-Bahn, Verbindungsebene, Ebene (-2) 
 4.9  Lageplan S-Bahn, Bahnsteigebene, Ebene (-3) 
 4.10 Blatt 1D Lageplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 4.11  Lagepläne Umbau Gleisvorfeld 
   (4 Blätter) 
 4.12 Blatt 1A Lageplan Süd, Unterer Schloßgarten, Ableitung Sicher- 
   heitsdränage 
 4.13   Rückbau Gleisanlagen und sonstige Bauwerke im Bereich 

für die Ausgleichsmaßnahme A1 (2 Blätter) 
 
 
5 Höhenpläne  
  
 5.1 Blatt 1E Höhenplan in Kilometrierungsachse, Bau-km -0.4-42.0 bis  
               Bau-km +0.4+32.0 
 5.2 Höhenplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße / Achse 301 
 5.3 Höhenplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße / Achse 302 
 5.4 Höhenplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße / Achse 633 
 5.5 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie,  
  Achse 31 
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 5.6 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 
  Achse 32 
 5.7 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 
  Achse 33 
 5.8 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 
  Achse 34 
 
 
6 Regelquerschnitte 
 
 6.1 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt I mit Masse-Feder-System 
  Bau-km -0.4-25.0 
 6.2 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt II mit Masse-Feder-System 
  Bau-km -0.3-37.0 
 6.3 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt III mit Masse-Feder-System  
  Bau-km -0.1-68.0 
 6.4 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt IV  
  Bau-km -0.0-87.0 
 
 
7 Bauwerkspläne 
 
 7.1 DB-Tunnel und Bahnhofshalle 
   
 7.1.1 Blatt 1A DB-Tunnel Nordkopf 
   
 7.1.1.1 Blatt 1C Grundriss Gleisebene (-1) einschl. Rettungszufahrt Nord  
   Bau-km -0.4-42.0 bis Bau-km -0.2-15.0 
 7.1.1.2 Blatt 1C Längsschnitt 1 - 1     in Achse Kilometrierung 
   Bau-km -0.4-42.0 bis Bau-km -0.2-15.0 
 7.1.1.3 Querschnitt   2 - 2      Bau-km -0.4-42.0 
 7.1.1.4 Querschnitt   3 - 3      Bau-km -0.4-34.0 
 7.1.1.5 Querschnitt   4 - 4      Bau-km -0.4-15.0 
 7.1.1.6 Querschnitt   5 - 5      Bau-km -0.3-99.0 
 7.1.1.7 Querschnitt   6 - 6      Bau-km -0.3-74.0 
 7.1.1.8 Querschnitt   7 - 7      Bau-km -0.3-66.0 
 7.1.1.9 Querschnitt   8 - 8      Bau-km -0.3-45.0 
 7.1.1.10 Querschnitt   9 - 9      Bau-km -0.2-60.0 (Deckelbauweise) 
 7.1.1.11 Querschnitt 10 - 10    Bau-km -0.2-44.0 
 7.1.1.12 Blatt 1B Querschnitt 11 - 11    Bau-km -0.2-38.0 
 7.1.1.13 Grundriss Schwallbauwerk Nord 
 7.1.1.14 Blatt 1A Längsschnitt 12 - 12  Rettungszufahrt Nord  
  Querschnitt   13 - 13  Rettungszufahrt Nord 
 
 
 7.1.2 Trogkonstruktion Bahnhofshalle Bereich Bonatzgebäude 
 
 7.1.2.1 Blatt 1B  Grundriss Gleis-/Bahnsteigebene (-1) 
   Bau-km -0.2-15.0 bis Bau-km 0.0+32.0 
 7.1.2.2 Blatt 1B Längsschnitt 1-1 in Achse Kilometrierung  
   Bau-km -0.2-15.0 bis Bau-km 0.0+32.0 
 7.1.2.3 Blatt 1B Längsschnitt 2-2 in Achse Bahnsteig 2  
   Bau-km -0.2-15.0 bis Bau-km 0.0+32.0 
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 7.1.2.4 Querschnitt 3 - 3     Bau-km -0.1-66.0 
 7.1.2.5 Querschnitt 4 - 4     Bau-km  0.0-66.0 
 7.1.2.6 Querschnitt 5 - 5     Bau-km -0.1-00.0 
  Trog im Bauzustand einschl. prov. Querbahnsteig, Baustraße 
  und prov. Zugang 
   
   
 7.1.3 Trogkonstruktion Bahnhofshalle Bereich Schloßgarten 
   
 7.1.3.1 Blatt 1B Grundriss Gleis-/Bahnsteigebene (-1) Bau-km +0.0+32.0  
  bis Bau-km +0.2+32.0 
 7.1.3.2 Blatt 1B Längsschnitt 1-1 in Achse Kilometrierung Bau-km +0.0+32.0  
  bis Bau-km +0.2+32.0 
 7.1.3.3 Blatt 1B Längsschnitt 2-2 in Achse Bahnsteig 2 Bau-km +0.0+32.0 
  bis Bau-km +0.2+32.0 
 7.1.3.4 Querschnitt 3-3 Bau-km +0.1+30.0 
 7.1.3.5 Querschnitt 4-4 Bau-km +0.2+03.711 
   
   
 7.1.4 DB-Tunnel Südkopf 
   
 7.1.4.1 Blatt 1D Grundriss Gleisebene (-1) Bau-km +0.2+32.0 
   bis Bau-km +0.4+32.0 
 7.1.4.2 Blatt 1D Längsschnitt 1-1 in Achse Kilometrierung  
   Bau-km +0.2+32.0 bis Bau-km +0.4+32.0 
 7.1.4.3 Blatt 1B Querschnitt 2-2 Bau-km +0.2+80.0 
 7.1.4.4 Querschnitt 3-3 Bau-km +0.3+30.0 
 7.1.4.5 Querschnitt 4-4 Bau-km +0.3+44.799 
 7.1.4.6 Querschnitt 5-5 Bau-km +0.4+00.0 
 7.1.4.7 Querschnitt 6-6 Bau-km +0.4+31.5 
 7.1.4.8 Schwallbauwerk Süd, Grundriss Ebene (+1) Bau-km +0.3+90.0 
  bis Bau-km +0.4+32.0 
 
 7.1.5 Bahnhofshalle und Gebäude des Hauptbahnhofs 
    
 7.1.5.1 Städtebaulicher Gesamtplan 
  Blatt 1E Städtebaulicher Gesamtplan 
 7.1.5.2 Übersichtsplan Ebene E-2 
  Blatt 1A Ebene E-2, Verteilerebene S-Bahn 
  Blatt 2 Ebene E-3, S-Bahnsteig  
 7.1.5.3 Übersichtsplan Ebene E-1a 
  Blatt 1C Ebene E-1a, 
 7.1.5.4 Übersichtsplan Ebene E-1 
  Blatt 1C Ebene E-1, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2F Ebene E-1, Bahnhofshalle (Bereich Bonatzgebäude) 
  Blatt 3C Ebene E-1, Bahnhofshalle (Bereich Schloßgarten) 
  Blatt 4E Ebene E-1, Bonatzgebäude 
 7.1.5.5 Übersichtsplan Ebene E 0 
  Blatt 1C Ebene E 0, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2B Ebene E 0, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
  Blatt 3F Ebene E 0, Bahnhofshalle (Bereich Bonatzgebäude) 
  Blatt 4E Ebene E 0, Bahnhofshalle (Bereich Schloßgarten) 
  Blatt 5E Ebene E 0, Bonatzgebäude 
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 7.1.5.6 Übersichtsplan Ebene E+1 
  Blatt 1C Ebene E+1, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2B Ebene E+1, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
  Blatt 3F Ebene E+1, Bahnhofshalle (Bereich Bonatzgebäude) 
  Blatt 4E Ebene E+1, Bahnhofshalle (Bereich Schloßgarten) 
  Blatt 5E Ebene E+1, Bonatzgebäude 
 7.1.5.7 Übersichtsplan Ebene E+2 
  Blatt 1C Ebene E+2, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2C Ebene E+2, Bonatzgebäude 
 7.1.5.8 Übersichtsplan Ebene E+3, Ebene E+2a 
  Blatt 1 Ebene E+3, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2C Ebene E+3, Ebene E +2a, Bonatzgebäude 
 7.1.5.9 Blatt 1 Ebene E+4, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2 Ebene E+4, Bonatzgebäude 
 7.1.5.10 Blatt 1 Ebene E+5, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2 Ebene E+4 – E+10, Turm 
 7.1.5.11  Ebene E+6, Nördliches Bahnhofsgebäude 
 7.1.5.12  Ebene E+7, Nördliches Bahnhofsgebäude 
 7.1.5.13 - 31 Übersichtsplan Schnittführung 
 7.1.5.13 Blatt 1 Schnitt Q1, Bahnhofshalle 
  Blatt 2F Schnitt Q1, Bonatzgebäude 
 7.1.5.14 Blatt 1 Schnitt Q2, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2 Schnitt Q2, Bahnhofshalle 
  Blatt 3C Schnitt Q2, Bonatzgebäude 
 7.1.5.15 Blatt 1C Schnitt Q4, Bahnhofshalle 
  Blatt 2F Schnitt Q4, Bonatzgebäude 
 7.1.5.16 Blatt 1 Schnitt Q6, Nördliches Bahnhofsgebäude 
  Blatt 2 Schnitt Q6, Bahnhofshalle 
  Blatt 3E Schnitt Q6, Bonatzgebäude 
 7.1.5.17 Blatt 1 Schnitt Q7, Bahnhofshalle 
  Blatt 2C Schnitt Q7, Bonatzgebäude 
 7.1.5.18  Schnitt Q9, Bahnhofshalle 
 7.1.5.19 Blatt 1 Ansicht Ost, Bonatzgebäude 
 7.1.5.20 Blatt 1 Schnitt Q10, Bonatzgebäude 
 7.1.5.21  Schnitt QC, Bahnhofshalle 
 7.1.5.22  Schnitt L1, Nördliches Bahnhofsgebäude 
 7.1.5.23 Blatt 1E Schnitt L1, Bonatzgebäude 
 7.1.5.24 Blatt 1E Schnitt L2, Bonatzgebäude 
 7.1.5.25 Blatt 1E Schnitt L1, Klettpassage 
 7.1.5.26 Blatt 1C Schnitt L2, Achse A1 - A10, Bahnhofshalle  
  Blatt 2C Schnitt L2, Achse A11 - A16, Bahnhofshalle  
 7.1.5.27 Blatt 1 Entfällt 
  Blatt 2 Entfällt 
 7.1.5.28 Blatt 1C Schnitt L4, Achse A10 - A1, Bahnhofshalle  
 7.1.5.29 Blatt 1C Schnitt QD, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 7.1.5.30 Blatt 1C Schnitt L5, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 7.1.5.31 Blatt 1C Schnitt L6, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 
 
 7.1.5.32 Haustechnikpläne 
  Blatt 1 Mechanische Entrauchung Bonatzgebäude, Schemaschnitt 
  Blatt 2 Wandhydranten-Sprinkler Bonatzgebäude, Prinzipschema 
  Blatt 3 Brandmeldezentrale Bonatzgebäude, Prinzipschema 
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7.1.5.33 Bauwerkspläne Bonatzgebäude in farbiger Darstellung 
  Blatt 1 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E-1 
  Blatt 2 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E 0 
  Blatt 3 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E+1 
  Blatt 4 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E+2 
  Blatt 5 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E+3, Ebene E+2a 
  Blatt 6 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt Q1 
  Blatt 7 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt Q2 
  Blatt 8 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt Q4 
  Blatt 9 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt Q6 
  Blatt 10 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt Q7 
  Blatt 11 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt Q9, Ansicht Platz am Turm 
  Blatt 12 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L1 
  Blatt 13 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L2 
  Blatt 14 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L1 (Klettpassage) 
  Blatt 15 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L4, Ansicht Straßburger Platz 
 
 7.1.5.34 Verkehrspläne 
  Blatt 1 Verkehrsplan, Vorfahrt Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
  Blatt 2 Verkehrsplan, Vorfahrt Zugang Am Schloßgarten 
  Blatt 3 Verkehrsplan, Vorfahrt Platz am Turm 
  Blatt 4 Verkehrsplan, Vorfahrt Arnulf-Klett-Platz 
  Blatt 5 Verkehrsplan, Vorfahrt Zugang Staatsgalerie 
  Blatt 6 Verkehrsplan, Schillerstraße 
 
 7.1.6 Entwässerung 
 
 7.1.6.1 Lageplan Ebene (-1) Bau-km -0.4-42.0 bis Bau-km 0.0+32.0 
 7.1.6.2 Lageplan Ebene (-1) Bau-km 0.0+32.0 bis Bau-km +0.4+32.0 
 7.1.6.3 Teilgrundriss und -längsschnitt Bau-km -0.1-54.0 
 7.1.6.4 Detailschnitte 
 7.1.6.5 Blatt 1A Schmutz- und Regenwasserübergabe aus Gebäuden, Verkehrs- 
    flächen und Oberflächengestaltungen des Hauptbahnhofs 
 
 
 7.2 Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
   
 7.2.1 Bereich offene Bauweise 
   
 7.2.1.1 Grundriss Straßenebene Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
 7.2.1.2 Grundriss Fußgängerebene Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
 7.2.1.3 Grundriss Gleisebene Stadtbahn Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
 7.2.1.4 Grundriss Straßenebene Türlenstraße 
 7.2.1.5 Grundriss NWS-/SSB-Betriebsraum - Ebene Türlenstraße 
 7.2.1.6 Grundriss Gleisebene Stadtbahn Türlenstraße 
 7.2.1.7 Längsschnitt km +1.1+60.000 bis km +1.2+75.000     
  Achse 301 
 7.2.1.8 Längsschnitt km +1.7+40.000 bis km +1.8+78.000     
  Achse 301 
 7.2.1.9 Längsschnitt km +1.1+60.000 bis km +1.2+75.000     
  Achse 302 
 7.2.1.10 Längsschnitt km +1.7+50.000 bis km +1.8+85.000     
  Achse 302 
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 7.2.1.11 Querschnitt km +1.1+84.000   Achse 301 
 7.2.1.12 Querschnitt km +1.1+88.000   Achse 301 
 7.2.1.13 Querschnitt km +1.2+08.000   Achse 301 
 7.2.1.14 Querschnitt km +1.2+22.000   Achse 301 
 7.2.1.15 Querschnitt km +1.2+43.000   Achse 301 
 7.2.1.16 Querschnitt km +1.7+74.100   Achse 301 
 7.2.1.17 Querschnitt km +1.7+84.200   Achse 301 
 7.2.1.18 Querschnitt km +1.8+04.200   Achse 301 
 
 7.2.2 Bereich bergmännische Bauweise 
   
 7.2.2.1 Regelquerschnitt bergmännischer Tunnel 
 7.2.2.2 Querschnitt Querschlag 
 7.2.2.3 Querschnitt km +1.3+15.000  Achse 301 
 7.2.2.4 Querschnitt km +1.4+30.000  Achse 301 
 7.2.2.5 Querschnitt km +1.4+78.000  Achse 301  
 7.2.2.6 Querschnitt km +1.5+13.000  Achse 301 
 7.2.2.7 Querschnitt km +1.5+60.000  Achse 301 
 7.2.2.8 Querschnitt km +1.6+14.000  Achse 301 
 7.2.2.9 Querschnitt km +1.6+84.500  Achse 301 
 7.2.2.10 Querschnitt km +1.7+34.500  Achse 301 
 7.2.2.11 Querschnitt Überwerfungsbauwerk Achsen 302/1 
 7.2.2.12 Querschnitt Überwerfungsbauwerk Achsen 301/8 
 7.2.2.13 Übersichtslageplan Querschnitte 
   
 7.2.3 Varianten Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße  
  und Anschluss Stadtbahnlinie U12 
 
 7.2.3.1 Lageplan Variante A+B 
 7.2.3.2 Höhenplan Variante A+B, Achse 31 
 7.2.3.3 Höhenplan Variante A+B, Achse 33 
 7.2.3.4 Höhenplan Variante A+B, Achse 34 
 7.2.3.5 Lageplan Variante C1 
 7.2.3.6 Höhenplan Variante C1, Achse 101 
 7.2.3.7 Höhenplan Variante C1, Achse 103 
 7.2.3.8 Höhenplan Variante C1, Achse 104 
 7.2.3.9 Lageplan Variante C3 
 7.2.3.10 Höhenplan Variante C3, Achse 301 
 7.2.3.11 Höhenplan Variante C3, Achse 302 
 7.2.3.12 Höhenplan Variante C3, Achse 633 
 7.2.3.13 Höhenplan Variante C3, Achse 634 
 7.2.3.14 Lageplan Variante D 
 7.2.3.15 Höhenplan Variante D, Achse 501 
 7.2.3.16 Höhenplan Variante D, Achse 502 
 7.2.3.17 Höhenplan Variante D, Achse 503 
 7.2.3.18 Höhenplan Variante D, Achse 504 
 
 
 7.3 Düker Hauptsammler West, Kanal Lautenschlagerstraße,  
  Fernheizkanal Heilbronner Straße und Medienkanal  
  Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
   
 7.3.1 Grundriss 
 7.3.2 Längsschnitt 1 - 1 Düker 
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 7.3.3 Längsschnitt 2 - 2 Kanal Lautenschlagerstraße, 
  Querschnitt 3 - 3 Verbindungskanal, Fernheiz- und Medienkanal 
  Querschnitt 4 -4 Dükerrohre, Fernheiz- und Medienkanal 
 7.3.4 Grundriss und Schnitte Dükeroberhaupt 
 7.3.5 Grundriss und Schnitte Dükerunterhaupt 
 7.3.6 Schnitte Fernheizkanal und Medienkanal vor der SüdwestLB 
 
 
 7.4 S-Bahn-Überbrückung 
   
 7.4.1 Grundriss S-Bahnebene (-3) 
 7.4.2 Grundriss Verteilerebene (-2) 
 7.4.3 Längsschnitt 1 - 1 durch S-Bahntunnel 
 7.4.4 Längsschnitt 2 - 2 und 3 - 3 durch Pfahlachse Südost und 
  durch Pfahlachse Nordwest 
 7.4.5 Querschnitt 4 - 4 durch S-Bahntunnel (Treppe) 
 7.4.6 Querschnitt 5 - 5 durch S-Bahntunnel (außerhalb Treppe) 
 7.4.7 Querschnitt 6 - 6 und 7 - 7 durch S-Bahntunnel 
 
 
 7.5 Düker Cannstatter Straße 
   
 7.5.1 Grundriss 
 7.5.2 Längsschnitt 
 7.5.3 Querschnitte  
 7.5.4 Horizontalschnitte Oberhaupt 
 7.5.5 Vertikalschnitte Oberhaupt 
 7.5.6 Horizontalschnitte Unterhaupt (tiefer Teil) 
 7.5.7 Vertikalschnitte Unterhaupt (tiefer Teil) 
 7.5.8 Horizontalschnitte Unterhaupt (hoher Teil) 
 7.5.9 Vertikalschnitte Unterhaupt (hoher Teil) 
 7.5.10 Anschluss an Bestand Schillerstraße 
 7.5.11 Anschluss an Bestand Schloßgarten 
 
 
 7.6 Düker Nesenbach 
   
 7.6.1 Grundriss Teil 1 
 7.6.2 Blatt 1C Grundriss Teil 2 
 7.6.3 Längsschnitt Teil 1 
 
 7.6.4 Längsschnitt Teil 2 
 7.6.5 Anpassungsstrecke entlang Planetarium 
 7.6.6 Querschnitt Königin-Katharina-Stift und  
  Planetarium 
 7.6.7 Querschnitte bergmännischer Teil 
 7.6.8 Horizontal- und Vertikalschnitte Oberhaupt 
 7.6.9 Horizontalschnitte Pumpenhaus, Zugang zum Pumpenhaus  
 7.6.10 Vertikalschnitte Pumpenhaus  
 7.6.11 Umleitungsphasen 1 - 6, Oberhaupt 
 7.6.12 Umleitungsphasen 1 - 6, Unterhaupt  
 7.6.13 Querschnitte 1 - 1 bis 4 - 4, Bestand 
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 7.7 Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
   
 7.7.1 Blatt 1B Übersichtsplan Abschnitt Willy-Brandt-Straße/ 
  Gebhard-Müller-Platz 
 7.7.2 Übersichtsplan Abschnitt Schillerstraße 
 7.7.3 Grundriss Gleisebene, Abschnitt Willy-Brandt-Straße 
 7.7.4 Blatt 1B Grundriss Gleisebene, Abschnitt Neue Haltestelle Staatsgalerie 
 7.7.5 Grundriss Gleisebene, Abschnitt Gebhard-Müller-Platz 
 7.7.6 Grundriss Gleisebene, Abschnitt Schillerstraße 
 7.7.7 Längsschnitt Achse 32,  
  km +1.1+50.0 bis km +1.0+10.0, Bereich Willy-Brandt-Straße 
 7.7.8 Längsschnitt Achse 32,  
  km +1.0+20.0 bis km +0.7+70.0, Bereich Stadtbahnhaltestelle 
  Staatsgalerie 
 7.7.9 Längsschnitt Achse 32, 
  km +0.7+70.0 bis km +0.5+17.0, Bereich Konrad-Adenauer- 
  Straße bis Willy-Brandt-Straße 
 7.7.10 Blatt 1 Längsschnitt Achse 31, 
    km 0.0+00.0 bis km +0.1+30.0, Bereich Gebhard-Müller- 
    Platz 
  Blatt 2 Längsschnitt Achse 31, 
    km +0.1+40.0 bis km +0.2+80.0, Bereich Schillerstraße  
 7.7.11 Blatt 1 Längsschnitt Achse 34, 
    km +0.3+10.0 bis km +0.4+50.0 
  Blatt 2 Längsschnitt Achse 34, 
    km +0.4+50.0 bis km +0.6+50.0 
 7.7.12 Querschnitt km +0.5+77.52, Achse 33  
  Blockfuge Bestand 24/25 
 7.7.13 Querschnitt km +0.6+17.666, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 20/21 
 7.7.14 Querschnitt km +0.6+27.687, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 19/20 
 7.7.15 Querschnitt km +0.4+74.00, Achse 34 
  Blockfuge Bestand 41/42 und 51/52 
 7.7.16 Querschnitt km +0.5+46.00, Achse 34 
  Blockfuge Bestand 58/59 
 7.7.17 Querschnitt km +0.7+44.015, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 10/11 und 34/35 
 7.7.18 Querschnitt km +0.7+68.86, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 8/9 und 31/32 
 7.7.19 Querschnitt km +0.8+08.31, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 5/6 
 7.7.20 Querschnitt km +0.8+43.84, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 3/4 
 7.7.21 Querschnitt km +0.8+71.185, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 2/3 
 7.7.22 Querschnitt km +0.9+10.00, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 66/67 
 7.7.23 Querschnitt km +0.9+84.55, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 60/61 
 7.7.24 Querschnitt km +1.0+15.50, Achse 33 
  Blockfuge Bestand 57/58 
 7.7.25 Querschnitt km +0.5+97.29, Achse 34 
  Blockfuge Bestand 62/63 
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 7.7.26 Prinzipschnitt Anschluss Neubauteile + Bestand 
 7.7.27 Blatt 1B Bauphasen Haltestelle Staatsgalerie Teil 1 
 7.7.28 Blatt 1B Bauphasen Haltestelle Staatsgalerie Teil 2 
 7.7.29 Anhebung der Schillerstraße im Bereich des neuen 
  Stadtbahntunnels 
 
 
 7.8 Verlängerung Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz 
 
 7.8.1 Grundriss in B14 - Straßenebene Teil 1 
 7.8.2 Grundriss in B14 - Straßenebene Teil 2 
 7.8.3 Längsschnitt  Teil 1 
 7.8.4 Längsschnitt Teil 2 
 7.8.5 Querschnitt km 0+110 
 7.8.6 Querschnitt km 0+140 
 7.8.7 Querschnitt km 0+180 
 7.8.8 Querschnitt km 0+216.53 
 7.8.9 Querschnitt km 0+240 
 7.8.10 Querschnitt km 0+290 
 
 
8 Leitungsbestands- und Leitungsverlegepläne 
   
 8.1 Lageplan Nord, Strom  
 8.2 Lageplan Süd, Strom  
 8.3 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Strom  
 8.4 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Strom  
   
 8.5 Lageplan Nord, Gas     
 8.6 Lageplan Süd, Gas  
 8.7 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Gas  
 8.8 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Gas  
   
 8.9 Lageplan Nord, Wasser     
 8.10 Lageplan Süd, Wasser  
 8.11 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Wasser 
 8.12 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Wasser  
   
 8.13 Lageplan Nord, Abwasser     
 8.14 Blatt 1B: Lageplan Süd, Abwasser  
 8.15 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Abwasser 
 8.16 Blatt 1B: Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Abwasser  
   
 8.17 Lageplan Nord, Telekom und Sonstige 
 8.18 Lageplan Süd, Telekom und Sonstige 
 8.19 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße,  
  Telekom und Sonstige 
 8.20 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie,  
  Telekom und Sonstige 
   
 8.21 Lageplan Nord, Fernheizung    
 8.22 Lageplan Süd, Fernheizung 
 8.23 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Fernheizung 
 8.24 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Fernheizung 
 
 8.25 Lageplan Nord, Signalleitungen    
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 8.26 Lageplan Süd, Signalleitungen 
 8.27 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Signalleitungen 
 8.28 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Signalleitungen 
 
 
9 Grunderwerb 
    
 9.1 Grunderwerbsverzeichnis 
 9.1.1 Erläuterungen zum Grunderwerbsverzeichnis 
 9.1.2 Abkürzungen im Grunderwerbsverzeichnis 
 9.1.3 Tabellarisches Grunderwerbsverzeichnis 
 
 9.2 Grunderwerbspläne 
  Übersichtsplan Blattschnitte Grunderwerb 
 9.2.1 Blatt 1C Grunderwerbsplan Talquerung Nord  
 9.2.2 Blatt 1D Grunderwerbsplan Talquerung Süd  
 9.2.3 Grunderwerbsplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße  
 9.2.4 Blatt 1D Grunderwerbsplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie  
 9.2.5 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 1 
 9.2.6 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 2 
 9.2.7 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 3, 
  einschl. LBP-Maßnahmen 
 9.2.8 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 4 
 9.2.9 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 5 
 9.2.10 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 6 
 9.2.11 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 7 
 9.2.12 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 8, 
  einschl. LBP-Maßnahmen 
 9.2.13 Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 9 
 9.2.14 Blatt 1A Grunderwerbsplan Unterer Schloßgarten,  
  Ableitung Sicherheitsdränage 
 
 9.3 Beweissicherungspläne 
 9.3.1 Bautechnische Beweissicherungsgrenze Talquerung Nord 
 9.3.2 Bautechnische Beweissicherungsgrenze Talquerung Süd 
 9.3.3 Bautechnische Beweissicherungsgrenze Verlegung Stadtbahn  
  Heilbronner Straße 
 9.3.4 Bautechnische Beweissicherungsgrenze Verlegung 
  Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
 
 
10 Brandschutz- und Rettungskonzept 
    
 10.1 Erläuterungsbericht 
 10.1.1 Übergeordnetes Brandschutz- und Rettungskonzept 
 10.1.1.1 Systembeschreibung 
 10.1.1.2 Allgemeine Vorgaben des Brandschutz- und Rettungskonzeptes 
 10.1.1.3 Zusätzliche Vorgaben und Schutzziele für das Tunnelsystem 
  Stuttgart 21 
 10.1.1.4 Personenbelegung 
 10.1.1.5 Szenarien 
 10.1.1.6 Entrauchungskonzept 
 10.1.1.7 Zusammenfassung 
 10.1.2 Brandschutz- und Rettungskonzept für die Talquerung mit  
  Hauptbahnhof 
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 10.1.2.1 Allgemeines 
 10.1.2.2 Bahnhofshalle 
 10.1.2.3 Nordkopf des DB-Tunnels 
 10.1.2.4 Südkopf des DB-Tunnels 
 10.1.2.5 Gebäude des Hauptbahnhofs 
 
 10.2 Pläne 
 10.2.1 Übersichtsplan Rettungswege im Tunnelbereich 
 10.2.2 Blatt 1A Systemskizze Nordkopf 
 10.2.3 Blatt 1A Gleisüberfahrt Nordkopf 
 10.2.4 Blatt 1A Systemskizze Südkopf 
 10.2.5 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept 
  Blatt 1 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
   Stadtbahnebene (E-2) 
  Blatt 2 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
   Ebene E-1a 
  Blatt 3 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
   Ebene E-1 
  Blatt 4 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
   Ebene E 0 
  Blatt 5 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
   Ebene E+1 
  Blatt 6 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
   Ebene E+2 
  Blatt 7 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 
   Ebene E+3 - E+7 
  Blatt 8 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept,  
    Längsschnitt Bahnhofshalle 
 10.2.6 Blatt 1A Rettungswege Ebene (-1) 
    Nordkopf - Bahnhofshalle – Südkopf 
 10.2.7 Blatt 1 A Übersichtsplan Feuerwehrzufahrten  
 10.2.8 Flucht und Rettungswege Ebene (-1) Nordkopf 
   10.2.9 Sicherheitsräume  Ebene (-1) Nordkopf 
 10.2.10 Flucht und Rettungswege Ebene (-1) Südkopf 
 10.2.11 Sicherheitsräume  Ebene (-1) Südkopf 
 
 10.A Ersetzt durch Anlage 10.3 
 10.B Ersetzt durch Anlage 10.3 
 10.C Ersetzt durch Anlage 10.3 
 10.D Brandschutzkonzept Bonatzbau Verkehrsstation 
  BPK-G 024/2015, Stand 11.06.2015 (ZUR INFORMATION) 
 10.E Anlagen zu Brandschutzkonzept Bonatzbau Verkehrsstation 
  BPK-G 024/2015, Stand 11.06.2015 (ZUR INFORMATION) 
 10.F Evakuierungsnachweis SV Endreß Stuttgart Hauptbahnhof tief  
  (ZUR INFORMATION) 
 10.G Brandschutztechnische Stellungnahme Bonatzbau 
  BPK-G 027/2015, Stand 16.06.2015 (ZUR INFORMATION)  
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 10.H Anlagen zu Brandschutztechnische Stellungnahme Bonatzbau 
  BPK-G 027/2015, Stand 16.06.2015 (ZUR INFORMATION) 
 10.I Brandschutzkonzept Anbindebauwerk 
  BPK-G xxxxxxxxxxx (ZUR INFORMATION) 
 
 10.3 Brandschutzkonzept BPK-G 083F/2012 (Stand 31.03.2016) 
  Inklusive Anlagen 
 
 
11 Grundwasserumläufigkeit und Sicherheitsdränage 
    
 11.1A Erläuterungsbericht 
 11.1.1 Ingenieurbauwerke der Bahn 
 11.1.2 Gebäude des Hauptbahnhofs 
 11.1.3 Anlagen Dritter 
 
 11.2  Pläne 
 11.2.1 Teilquerschnitt Umläufigkeit, Grundwassersperre und  
   Sicherheitsdränage, Notflutöffnung 
 11.2.2 Längsschnitt Sicherheitsdränage Nord 
 11.2.3 Längsschnitt Sicherheitsdränage Süd 
 11.2.4 Bauablauf Bereich Schloßgarten, Trogabschnitte 15 - 19/20. 
  Schematische Darstellung der GW-Absenkung und der 
  Maßnahmen zur Stützung des Grundwasserkörpers 
 
 
12 Gewährleistung der Funktion des 
 Hauptbahnhofes während der Bauzeit 
    
 12.1 Erläuterungsbericht 
 12.1.1 Gleise 1 bis 16 mit Bahnsteigen und Querbahnsteig 
 12.1.2 S-Bahn 
 12.1.3 Bonatzgebäude mit Nord- und Südflügel 
 
 12.2 Querschnitt 5-5 Bau-km -0.1-00.0, Trog im Bauzustand  
  einschl. prov.Querbahnsteig, Baustraße und prov. Zugang 
 
 
13 Baulogistik 
    
 13.1 Erläuterungsbericht 
 13.2 Übersichtsplan Baulogistik Mitte  
 13.3 Baulogstraßen + Logistikflächen Talquerung Bereich Jägerstraße  
  bis Cannstatter Straße 
 13.4 Baulogstraßen + Logistikflächen Talquerung Bereich Cannstatter  
  Straße bis Urbanstraße 
 13.5 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen  Teil 1 
 13.6 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen  Teil 2 
 13.7 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen  Teil 3 
 13.8 Lageplan Baulogstraße, Förderbandtrasse und Logistikflächen   
  Teil 4 
 13.9 Lageplan Baulogstraße, Förderbandtrasse und Logistikflächen   
  Teil 5 
 13.10 Lageplan Baulogstraße, Förderbandtrasse und Logistikflächen   



Planfeststellungsabschnitt 1.1, Gesamtinhaltsverzeichnis - 25 - 

  Teil 6 
 13.11 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen  Teil 7 
 13.12 Lageplan Logistikflächen Teil 8 
 13.13 Schnitte übergeordnete Baustraße Teil 1 
 13.14 Schnitte übergeordnete Baustraße Teil 2 
 13.15 Schnitte übergeordnete Baustraße Teil 3 
 13.16 Grundriss und Schnitte Betonmischanlage auf C2 
 
 
14 Verkehrsführung während der Bauzeit 
    
 14.1 Erläuterungsbericht 
 14.1.1 Heilbronner Straße / Kurt-Georg-Kiesinger-Platz - Stadtbahntunnel 
 14.1.2 Heilbronner Straße / DB-Tunnel und Jägerstraße 
 14.1.3 Heilbronner Straße /Türlenstraße - Stadtbahntunnel 
 14.1.4 Nutzung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, Baustufen für Stellplätze und  
  Vorfahrt 
 14.1.5 Willy-Brandt-Straße - Haltestelle Staatsgalerie 
 14.1.6 Gebhard-Müller-Platz - Stadtbahntunnel Schillerstraße / Konrad- 
  Adenauer-Straße 
 14.1.7 Willy-Brandt-Straße / Anschluss an den bestehenden Stadtbahn- 
  tunnel 
 14.1.8 Willy-Brandt-Straße/Verlängerung Unterfahrung Gebhard-Müller- 
  Platz 
 14.1.9 Verkehrsverlagerungen 
 14.1.10 Alternative Streckenzüge 
 14.1.11 Bewertung der Alternativrouten 
 14.1.12 Fußgängerführung und Radwege 
 
 14.2 Pläne 
 14.2.1 Verkehrsstufen Heilbronner Straße, Bereich  
  Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
 14.2.2 Verkehrsstufen Heilbronner Straße, Bereich DB-Tunnel 
 14.2.3 Verkehrsstufen Heilbronner Straße, Bereich Stadtbahn 
  Haltestelle Türlenstraße 
 14.2.4 Verkehrsstufen Schillerstraße / Gebhard-Müller-Platz, Teil 1 
 14.2.5 Verkehrsstufen Schillerstraße / Gebhard-Müller-Platz, Teil 2 
 14.2.6 Verkehrsstufen Schillerstraße / Gebhard-Müller-Platz, Teil 3 
 14.2.7 Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Bereich Interconti-Steg 
 14.2.8 Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Bereich DB-Tunnel, Teil 1 
 14.2.9 Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Bereich DB-Tunnel, Teil 2 
 14.2.10 Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Verlängerung Unterfahrung 
  Gebhard-Müller-Platz, Teil 1 
 14.2.11 Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Verlängerung Unterfahrung 
  Gebhard-Müller-Platz, Teil 2 
 14.2.12 Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Verlängerung Unterfahrung 
  Gebhard-Müller-Platz, Teil 3 
 14.2.13 Fußgängerführung und Radwege, Bereich Talquerung Nord 
 14.2.14 Fußgängerführung und Radwege, Bereich Talquerung Süd 
 14.2.15 Nutzung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz,  
  Baustufen für Stellplätze und Vorfahrt 
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15 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
   
 15.1 Erläuterungsbericht 
 
 15.2 Pläne 
 15.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen/Schutzgut Landschaft 
  - Schutzgebiete - 
 15.2.2 Schutzgut Landschaft/Erholung, Kulturgüter 
 15.2.3 Konfliktschwerpunkte 
 
 15.A Prüfung UVP Erfordernis (Screening) 

Auswirkungen der Planungsänderung auf die Schutzgüter des 
UVPG 

 15.B Anhang II-2: Formular zur Umwelterklärung 
 15.C Einzelfallprüfung nach § 3C UVPG (Screening) 
 15.D Anhang II-4: Abfallrechtliche Kurzdarstellung 
 15.E Anhang II-2: Formular zur Umwelterklärung (Bonatzbau Neukonzeption) 
 15.F Einzelfallprüfung nach § 3C UVPG (Screening) (Bonatzbau Neukonzeption) 
 15.G Anhang II-4: Abfallrechtliche Kurzdarstellung (Bonatzbau Neukonzeption) 
 15.H Anhang II-2: Formular zur Umwelterklärung wegen Änderung Fluchtwege 
 15.I Anhang II-2: Formular zur Umwelterklärung wegen Änderung der Gründung 
 
 
16 Schalltechnische Untersuchung 
 
 16.1 Schalltechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
 16.2 Schalltechnische Untersuchung – Baubetrieb 
 
 16.A Schallschutzqualität der Außenbauteile der Bahnhofshalle 
 16.B Schalltechnische Untersuchung – Baubetrieb Bonatzbau 
 16.C Schalltechnische Untersuchung – Baubetrieb Bonatzbau Neukonzeption 
 16.D Gutachterliche Stellungnahme Geräuschimmission 
 16.E Gutachterliche Stellungnahme Schall und Erschütterungsschutz  
 
17 Erschütterungstechnische Untersuchung 
 
 17.1 Erschütterungstechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
 17.2 Erschütterungstechnische Untersuchung - Baubetrieb 
 
 
18 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
   
 18.1 Erläuterungsbericht 
 
 18.2 Pläne 
 18.2.1 Flora und Biotope 
  - Bestand - 
 18.2.2 Flora, Fauna und Biotope 
  - Bewertung – 
 18.2.2.1 Landschaftspflegerischer Begleitplanung 
  Bestands- und Konfliktplan - PÄV Ableitkanal (Blatt 1 von 1) 
 18.2.3a Übersicht der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
  (Blatt 1A von 1) 
 18.2.4 Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan 
  (5 Blätter) (Blatt 1A von 5)  
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19 Ingenieurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke 
 19.1 Erläuterungsbericht 
 
 19.2 Pläne 
 19.2.1 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 
  DB-Tunnel Nordkopf, Bereich Bonatzgebäude,  
  Bereich Schloßgarten und DB-Tunnel Südkopf 
  (4 Blätter) 
 
 19.2.2 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 
  Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
  (2 Blätter) 
 19.2.3 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 
  Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
  (3 Blätter) 
 19.2.4 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 
  Düker Hauptsammler West, Düker Cannstatter Straße  
  und Düker Nesenbach 
  (4 Blätter) 
 
20 Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
   
 20.1 F Erläuterungsbericht 
 
 20.2 Pläne 
 20.2.1 Quellen, Gewässer, Grundwassernutzungen  
  und Heil-/Mineralquellen 
  (2 Blätter) 
 20.A Stellungnahme SV Wasserwirtschaft zu Medienkanal 
 20.B Stellungnahme SV Wasserwirtschaft zu Bonatzbau Neukonzeption 
 20.C Stellungnahme SV Wasserwirtschaft zu Änderung Fluchtwege 
 20.D  Stellungnahme SV Wasserwirtschaft zur Änderung der Gründung 
 
 
21 Verwertung und Ablagerung von Erdmassen 
 
 21.1 Erläuterungsbericht 
 
 
22 Elektrische und magnetische Felder 
   
 22.1 Erläuterungsbericht 
 
 
23 Klima und Lufthygiene 
   
 23.1 Erläuterungsbericht 
 
 23.2 Pläne 
 23.2.1 Klima und Luft 
   - Bestand – 
 23.A Stellungnahme Immissionsschutzbeauftragter zu Staubemissionen 
 23.B Stellungnahme Immissionsschutzbeauftragter zu Staubemissionen 
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   (Bonatzbau Neukonzeption) 
 23.C Stellungnahme zur PÄ bzgl. Luftschadstoffen 
 23.D Stellungnahme Immissionsschutzbeauftragter zur geänderten Gründung 


