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Logistikanbindung Ehmannstraße/Abstellbahnhof 

Auf dem Gelände zwischen Ehmannstraße, der Parkkante des Rosensteinparks 

und dem Abstellbahnhof liegen die Logistikorte zur Ver- und Entsorgung folgender 

Betriebspunkte: 

Eingleisige Fernbahn-Tunnel bergm. Bauweise von/nach Stuttgart Hbf 

zweigleisiger Fernbahn-Tunnel offene Bauweise von/nach Stuttgart Hbf 

Rosensteintunnel der Fernbahn 

Rosensteintunnel der S-Bahn 

Unterfahrung der S-Bahn unter dem Abstellbahnhof 

Sämtliche Logistikorte müssen an die zentrale. Baulogistikstraße angeschlossen 

werden. 

Aufgrund ihrer Lage (siehe Anlage 13.2.2, BI. 1) ist die Anbindung nur unter Benut­

zung öffentlicher Straßen und Wege möglich. 

Die BE-Flächen 7-1 O und 21 werden über den öffentlichen Zufahrtsweg zum Ab­

stellbahnhof an die Ehmannstraße angeschlossen. Die BE-Flächen e,--44-, 11 a, 12 

und 20 befinden sich direkt an der Ehmannstraße. 

Etwa 720 m südlich der Einmündung der Ehmannstraße in die Rosensteinstraße ist 

eine Zufahrt auf die zentrale Baulogistikstraße geplant (siehe Anlage 13.2.1) . 

Die Lage der Zufahrt von der Rosensteinstraße auf die Zentrale Baulogistikstraße 

wurde im Rahmen des 4. Änderungsverfahrens ca. 20 m nach Norden verschoben 
um eine bessere Bebaubarkeit des genutzten Grundstücks zu erreichen. 

Um einen Rückstau in der Rosensteinstraße zu vermeiden, der durch den in die Zu­

fahrt einbiegenden Schwerlastverkehr verursacht wird, wird in der Rosensteinstraße 

eine Linksabbiegespur eingerichtet. 

Bis zu der Zufahrt verläuft die Logistikanbindung Ehmannstraße / Abstellbahnhof 

auf einer Länge zwischen ca. 900 und ca. 1160 m über öffentliche Straßen und 

Wege (Ehmannstr. /Rosensteinstr.). 

Logistikanbindung Portal Rosenstein 

Im Bereich der Portale der Rosensteintunnel für die Fern- und die S-Bahn liegen die 

Logistikorte zur Ver- und Entsorgung folgender Betriebspunkte: 

Verbau und Aushub des Voreinschnitts für die Tunnel unter dem Rosenstein­

park 
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Die BE-Flächen werden voraussichtlich zur Aufstellung von Bürocontainern oder -

baracken, Tagesunterkünften, Magazincontainern sowie als Lagerfläche für Bauma­

terialien genutzt. Die Gesamtfläche der einzelnen Teilflächen beträgt ca. 4350 m2 

BE-Fläche Neckarseite Rosensteintunnel, BE 5 

Die BE-Fläche liegt unterhalb des Schloßes Rosenstein und wird voraussichtlich zur 

Aufstellung von Bürocontainern oder -baracken, Tagesunterkünften, Magazincon­

tainern sowie als Lagerfläche für Baumaterialien genutzt (siehe Anlage 13.2.4, BI. 

1 ). 

Nach Absprache mit der OFD wird auf eine Terassierung des geneigten Geländes 

verzichtet. Ebene Arbeitsflächen sind durch Bühnen, Gerüste o.ä. herzustellen. 

Die Fläche wird sowohl für die Herstellung der Tunnel unter dem Rosensteinpark 

als auch zum Bau der Eisenbahnbrücke über den Neckar genutzt. 

Die Grundfläche beträgt ca. 2400 m2
• 

BE-Fläche für Fernbahn- und S-Bahn im Bereich der Ehmannstraße, 81i & 1:1nd 
BE7 

Diese BE-FlächeR siM ist vorrangig für Einrichtungen im Zusammenhang mit der 

Herstellung der bergmännischen Fern- und S-Bahn-Tunnel unter dem Rosenstein­

park vorgesehen (siehe Anlage 13.2.2, BI. 1 ). 

Dies sind insbesondere: 

• Kompressoren 

• Trafostation 

• Absetzbecken für Bergwasser 

• Magazine 

• Werkstatt 

• Lagerflächen 
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Die Grundfläche der BE 6 beträgt Ga. 620 m2 und die der BE 7 beträgt ca. 450 m2
• 

BE 6 entfällt ersatzlos. 

In der Startbaugrube selbst werden voraussichtlich die Einrichtungen für die Tun­

nelbewetterung (Luttenlüfter mit Luttenleitungen) sowie die Bevorratung für die 

Spritzbetonversorgung (Siloanlagen) untergebracht. 

BE-Fläche zwischen dem Tanklager der DB und 

der S-Bahn-Baugrube, BE 8 

Die BE-Fläche wird voraussichtlich zur Aufstellung von Bürocontainern oder 

baracken, Tagesunterkünften, Magazincontainern sowie als Lagerfläche für Bauma­

terialien genutzt (siehe Anlage 13.2.2, BI. 1 ) 

Die Grundfläche der BE 8 beträgt ca. 760 m2
• 

BE-Fläche Erdumschlag, BE 9 und 9a 

Die Ausbruchmassen aus den bergmännischen Tunneln unter dem Rosensteinpark 

werden auf der Erdumschlagfläche teilweise auf Straßen-LKW umgeschlagen. 

Die Grundfläche der BE-Fläche 9 beträgt ca. 980 m2
• und die der BE �läGhe Qa Ga. 

1420 m2 Die Fläche 9a wird bis auf wenige Teilflächen im Rahmen der bergmänni­

schen Bauweise Ehmannstraße nicht mehr benötigt (siehe Anlage 13.2.2, BI. 1 ). 

Zur Zwisshenlagerung der AusbruGhmassen wird die temporäre BE FläGhe Qa her 

angezogen. Die FläGhe liegt im Baufeld der Baugrube für die offene Bauweise Eier 

Fernbahn. Da die Baugrube in einzelnen Teilabsohnitten hergestellt wird, steht Elie 

FläGhe bis zum Baubeginn des mittleren TeilabsGhnitts der Baugrube zur Verfi:i 

gung. Ents13reGhend der derzeit gi:iltigen Bauzeitbetrashtung kann die FläGhe eis 

zum /\usbrushende der bergmännisGhen Tunnel unter dem Rosensteinpark genutzt 

werden. 

DB-Betriebsfläche Abstellbahnhof, BE 10 

Um Raum für die Baufelder von Fern- und S-Bahn sowie für BE-Flächen zu schaf­

fen, müssen die bisherigen Betriebsflächen im Bereich des Abstellbahnhofs neu 

geordnet werden. Die BE-Fläche 10 wird vorwiegend als Lagerfläche genutzt (siehe 

Anlage 13.2.2, BI. 1 ). 

Die Grundfläche der neuen DB-Betriebsfläche beträgt ca. 2950 m2 
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BE-Flächen zwischen Zufahrtsweg und Startbaugrube für Fernbahn-Tunnel, 

BE 11 und 11a 

Diese BE-Fläche wird vorrangig für die Erstellung der Baugrube ZA Rosenstein so­

wie die Einrichtungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Tunnelinnenscha­

le für die eingleisigen bergmännischen Fernbahn-Tunnel genutzt. Dies sind insbe-

sondere: 

• Kompressoren 

• Trafostation 

• Magazine 

• Werkstatt 

• Lagerflächen 

Die Grundfläche der BE-Fläche 11 beträgt ca. 900 450 m2
, die der BE-Fläche 11 a 

ca. 120 m2
· (siehe Anlage 13.2.2, BI. 1) 

BE-Fläche zwischen Ehmannstraße und Gäubahn, BE 12 

Die BE-Fläche wird voraussichtlich zur Aufstellung von Bürocontainern in mehrstö­

ckiger Anordnung genutzt werden, und besitzt eine Grundfläche von ca. 600 m2 

(siehe Anlage 13.2.2, BI. 1 ). 

BE-Fläche Nord unter den Eisenbahnbrücken über die Ehmannstraße, BE 13 

Die BE-Fläche wird voraussichtlich zur Aufstellung von Bürocontainern oder 

baracken, Tagesunterkünften, Magazincontainern sowie als Lagerfläche für Bauma­

terialien genutzt und hat eine Grundfläche von ca. 400 m2 (siehe Anlage 13.2.2, BI. 

1 ). 

Die Parkplätze sowie der Gehweg in diesem Bereich entfallen während der Bauzeit. 

BE-Fläche Süd unter Brücken Ehmannstraße, BE 14 

Die BE-Fläche wird voraussichtlich zw Aufstellung von Bürocontainern oder 

baracken, Tagesunterkünften·, Magazincontainern sowie als Lagerfläche für Bauma­

terialien genutzt und hat eine Grundfläche von ca. 500 m2 (siehe Anlage 13.2.2, BI. 

1 ).  

Die Parkplätze. sowie der Gehweg in diesem Bereich entfallen 
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