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Planfeststellungsunterlagen PFA 1.1 
Blauänderungspaket Gleisvorfeld 

Begründung 

1 Bauvorbereitung S-Bahn 

Die Baufeldfreimachung für Baumaßnahmen der S-Bahn (Teil des PFA 1.5) erfordert 
zusätzliche Gleis- und Weichenumbauten im Gleisvorfeld, unter anderem den Einbau 
der Weichen 097 und 098, um den S-Bahnverkehr in der ersten Phase des Umbaus 
allein über die stadtauswärts gerichtete Rampe abwickeln zu können - dieser Ansatz 
erfolgt aus Erfordernissen des Betri�bs. 
(siehe Lageplan Blatt 2) 

Zeitlich später wird benachbart zum Stützbauwerk am Gütergleis, km 1,3+00 bis km 
1,4+85, ein Tunnelbauwerk für die S-Bahn in offener Bauweise errichtet. Einfacheres 
Bauen und geringere Kosten ergeben sich, wenn in diesem Bereich das 
Stützbauwerk und der spätere Verbau als ein Bauwerk erstellt werden. 
Die Planung wurde im Rahmen der Entwurfsbearbeitung entsprechend geändert. 
(siehe Lageplan Blätter 3 und 4) 

2 Bahnsteige 3 und 4, Gepäckbahnsteig Gleise 4/5 

Aus betrieblichen Gründen entfällt der zunächst vorgesehene Ausbau des 
Gepäckbahnsteigs als Personenbahnsteig; dagegen werden die Bahnsteige 3 und 4 
verlängert, um den ICE-Verkehr ohne Einschränkungen aufrecht erhalterJ �u1<önnen. 
(siehe Lageplan Blätter 1 und 2) 
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3 Erhalt Fahrleitungsmast 0-203 1\ -.. �JJ 
Die Oberleitung im Gleisvorfeld wird von Querfeldern getragen. Die U� 
der Weiche 235 ermöglicht den Erhalt dieses maßgeblichen Masts. 
(siehe Lageplan Blatt 2) 
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