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wie Sie uns am 12.01.2010 mitteilten ist eine vorgezogene Baumal} e
Bau des S-Bahn-Tunnels im PFA 1.5 geplant. Auf Grund der nun geandertan:zéf!@
chen Abfolge der TeilbaumalRnahme (Bauzustand 23) ist es erforderlich das Her-
stellungsverfahren fur diesen Tunnelabschnitt auf eine Deckelbauweise mit Uber-
schnittenen Bohrpfahlwénden umzustellen. Der Aushub des Tunnels soll dann zu
einem spateren Zeitpunkt unterhalb des fertiggestellten Deckels erfolgen. Es stellt
sich nun die Frage, welche Konsequenzen sich hieraus aus Sicht des baubetriebs-
bedingten Schall- und Erschitterungsschutzes ergeben und wie mit diesen mdagli-
chen Anderungen im Rahmen eines Planénderungsverfahrens umzugehen ist.

Die Belange des Schallschutzes im Rahmen der Baumalinahmen fur den PFA 1.5
sind in der Anlage 16.2 der Planfeststellungsunterlagen (Bericht Nr. 97580 vom
13.12.2002, Uberarbeitung am 13.06.2003) dokumentiert. Die erschiitterungstech-
nischen Belange des Baubetriebes sind in Anlage 17.2 der Planfeststellungsunter-
lagen (Bericht Nr. 97570 vom 13.12.2002, Uberarbeitung am 13.06.2003) doku-
mentiert. Bei der schalltechnischen Behandlung der Streckenabschnitte in denen
der S-Bahn-Tunnel errichtet werden soll, wurde in der schalltechnischen Untersu-
chung der Baubetrieb mit einer offenen Baugrube unterstellt. Auf Grund dieses
Sachverhaltes und auf Grund von Uberschldgigen Abschatzungen kann somit da-
von ausgegangen werden, dass die hunmehr geplante Deckelbauweise als schall-
technisch giinstiger zu bewerten ist, da zum Beispiel die besonders gerduschin-
tensiven Aushubarbeiten zukinftig ausschlieRlich unterhalb des Deckels erfolgen
werden.
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Ungeachtet dessen sei darauf hingewiesen, dass im Rahmen des abgeschlosse-
nen Planfeststellungsverfahrens von unserer Seite stets Wert darauf gelegt wurde
die Bauvorgdnge mdglichst pauschal zu beschreiben um sicherzustellen, dass
,kleine Anderungen“ an Bauverfahren nicht gleich zum Erfordernis von Planénde-
rungsverfahren fuhren.

Hinsichtlich des Erschitterungsschutzes wurden in dem Bereich die Emissionen die
vom Schwerlastverkehr auf der Baustrale C ausgehen und der Ruttlereinsatz zur
Herstellung von Schottersdulen, die offensichtlich zur Bodenverbesserung vorge-
sehen waren, bertcksichtigt. In Anbetracht des Sachverhaltes, dass die geplante
Baumallnahme den Einsatz von Bohrpfahlen vorsieht und dass anschliel3end alle
weiteren baulichen Aktivitdten unter dem Tunneldeckel erfolgen werden, kann da-
von ausgegangen werden, dass die Anderung des Bauverfahrens zu keinen Erhé-
hungen der Erschitterungsimmissionen im Vergleich zu den in den Planfeststel-
lungsunterlagen ausgewiesenen Bauverfahren bewirken wird.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die Mallnahme keine den Schall-
und Erschitterungsschutz betreffende nachteilige Wirkungen erkennen I&sst.

Fir Rickfragen und Erlauterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.
Mit freundlichen GrifRRen

FRITZ GmbH
Beratende Ingenieure VBI
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Dipl.-Phys. Peter Fritz
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