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Teilabschnitt 1 
•Herstellung Baugru 

Fernbahn/S-Ba 
Kreuzungsbouwerk 

Bau 2 

•Tunn ortrieb Rosensteintunnel 
Fe bahn 

Bauphase 1 

•Herstellung Baugrube ZA Rosenstein 

eGrundwasserabsenkung im Bereich Baugruben S-Bahn 
und Rettungszufahrt 

•Herstellung Baugruben S-Bahn und Rettungszufahrt 

Bauphase 2 

•Tunnelvortrieb $-Bahn-Tunnel (2-gleisiger Tunnel 
Richtung Rosensteinpark) 

•Einbau Innenschale S-Bohn-Tunnel im Kreuzungsbereich 
mit dem Fernbahntunnel 

•weiterer Vortrieb S-Bahn-Tunnel unterhalb Rosensteinpark 
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Höhenangaben im NEUEN SYSTEM: 
Höhendifferenz zw. altem (württ.) 
System und Neuen System 
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Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart 
Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg 
Bereich Stuttgart - Wendlingen mit Flughafenanbindung 
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